CAHIER DES CHARGES

Cahier des charges — Site portfolio développeur web & application

	CDC-PORTFOLIO-2025-01
Version :	1.0 — document de cadrage contractuel
Parties :	Le Client (ci-après « le Client ») / Le Prestataire (ci-après « le Prestataire »)
Objet :	Conception, développement, mise en ligne et documentation d'un site portfolio bilingue français / anglais.

Table des matières

1. Page de garde — Fiche d'identification

2. 1. Synthèse exécutive

3. 2. Contexte et objectifs

4. 3. Périmètre du projet

5. 4. Publics cibles et parcours utilisateurs

6. 5. Spécifications fonctionnelles détaillées

7. 6. Exigences non fonctionnelles

8. 7. Stack technique recommandée

9. 8. Contenus à fournir par le Client

10. 9. Design et expérience utilisateur

11. 10. Planning prévisionnel

12. 11. Budget estimatif

13. 12. Gestion des risques

14. 13. Critères de réussite et recette

15. 14. Livrables attendus

16. 15. Options complémentaires

17. 16. Validation et signatures

18. **Part II — English Version**

19. E1. Executive summary

20. E2. Scope

21. E3. Functional requirements

22. E4. Non-functional requirements

23. E5. Recommended technical stack

24. E6. Timeline

25. E7. Budget

26. E8. Success criteria

27. E9. English validation

Page de garde — Fiche d'identification

RUBRIQUE	INFORMATION
Nom du projet	Portfolio Développeur Web & Application
Référence	CDC-PORTFOLIO-2025-01
Version du document	1.0
Date d'émission	.....
Type de projet	Site vitrine professionnel bilingue (FR / EN)
Nature du contrat	Prestation de service — conception et développement web
Client	Nom / Raison sociale : ..... Adresse : ..... SIRET : ..... Représenté par : .....
Prestataire	Nom / Raison sociale : ..... Adresse : ..... SIRET : ..... Représenté par : .....
Contact projet	E-mail : ..... Téléphone : .....
Hébergement cible	o2switch — hébergement mutualisé (Apache / PHP / MySQL)
Domaine	..... (à réserver ou à confirmer)
Budget de l'option retenue	..... € HT
Durée prévisionnelle	7 semaines à compter de la réception de l'acompte et des contenus
Statut	□ Projet de cadrage □ Validé par le Client □ Signé

Historique des versions

VERSION	DATE	AUTEUR	NATURE DE LA MODIFICATION
0.1	—	Prestataire	Reprise du brief initial
1.0	—	Prestataire	Version professionnelle complète, prête à signature

Documents de référence

DOCUMENT	STATUT
Brief initial « Site portfolio développeur web et application »	Fourni par le Client
Présent cahier des charges	Version contractuelle de référence
Maquettes graphiques (Figma)	À produire — validées au jalon V2
Charte éditoriale et contenus FR/EN	À fournir par le Client

---

1. Synthèse exécutive

Le présent projet consiste à concevoir, développer et mettre en ligne un site portfolio professionnel bilingue (français / anglais) destiné à présenter le profil, les compétences et les réalisations d'un développeur web et application.

Le site doit remplir trois missions simultanées :

1. **Crédibiliser** — offrir une image professionnelle, moderne et soignée, à la hauteur du niveau technique du profil présenté.
2. **Démontrer** — exposer les projets avec un niveau de détail professionnel (contexte, objectifs, stack, fonctionnalités, rôle, résultats) plutôt que sous forme de simple galerie.
3. **Convertir** — transformer une visite en prise de contact qualifiée (recruteur, client freelance, entreprise, partenaire).

Facteurs clés de succès : rapidité d'accès à l'information (moins de 3 clics pour atteindre une prise de contact), cohérence stricte des versions FR et EN, performance de chargement, accessibilité, et facilité d'ajout de nouveaux projets sans intervention technique.

Synthèse budgétaire : trois scénarios sont proposés (§ 11), de 4 400 € HT (vitrine essentielle) à 14 400 € HT (portfolio complet avec blog, CMS et prise de rendez-vous). Le scénario recommandé est le **scénario B — Portfolio complet bilingue**, estimé entre 21 et 24 jours-homme.

---

2. Contexte et objectifs

2.1 Contexte

Le Client souhaite disposer d'un site vitrine personnel servant à la fois d'outil de visibilité professionnelle, de vitrine de projets et de point de contact unique pour des opportunités d'emploi, de mission freelance ou de collaboration technique. À ce jour, aucun site n'existe : le projet est créé intégralement.

Le site s'inscrit dans une démarche de recherche d'opportunités (CDI, CDD, mission, freelance) et doit donc être immédiatement lisible par des profils non techniques (recruteurs, responsables RH) tout en satisfaisant

un lectorat technique (développeurs, lead techs) qui évaluera la qualité d'exécution.

2.2 Objectifs

#	OBJECTIF	INDICATEUR DE RÉUSSITE
O1	Présenter clairement le profil du développeur	Un recruteur comprend le positionnement en moins de 30 secondes sur la page d'accueil
O2	Mettre en valeur les compétences et technologies maîtrisées	Section compétences structurée par domaine (front, back, outils, soft skills)
O3	Exposer les projets avec un niveau de détail professionnel	Chaque projet dispose d'une fiche complète et d'au moins un visuel
O4	Renforcer la crédibilité par le design et l'UX	Score Lighthouse ≥ 90 sur les 4 catégories, cohérence graphique inter-sections
O5	Faciliter la prise de contact	Formulaire opérationnel + e-mail + réseaux sociaux accessibles depuis chaque page
O6	Offrir une version FR et une version EN	100 % des contenus éditoriaux traduits, parité de structure vérifiée
O7	Permettre une mise à jour autonome	Ajout d'un projet en moins de 15 minutes sans compétence technique

---

3. Périmètre du projet

3.1 Inclus dans le périmètre (in scope)

RÉF.	ÉLÉMENT INCLUS
S1	Atelier de cadrage (1 session de 1 h 30) et validation de l'arborescence
S2	Wireframes basse fidélité des gabarits principaux
S3	Direction artistique et maquettes haute fidélité (desktop + mobile)
S4	Design system : couleurs, typographies, espacements, composants, états
S5	Développement des gabarits : Accueil, À propos, Compétences, Projets, Fiche projet, Services, CV, Contact, 404
S6	Système de gestion de projets par fichiers de contenu (ajout/modification/suppression sans code)
S7	Internationalisation FR / EN avec sélecteur de langue et URLs distinctes
S8	Formulaire de contact fonctionnel, avec anti-spam et accusé de réception

RÉF.	ÉLÉMENT INCLUS
S9	Téléchargement du CV en PDF, en version française et anglaise
S10	Optimisation SEO technique : balises, sitemap, robots.txt, données structurées, Open Graph
S11	Accessibilité : conformité visée WCAG 2.1 niveau AA sur les parcours principaux
S12	Optimisation des performances (images responsives, formats modernes, budget de performance)
S13	Tests responsive (mobile, tablette, desktop), tests navigateurs, recette client
S14	Déploiement sur l'hébergement o2switch, configuration du domaine et du certificat SSL
S15	Installation d'un outil de mesure d'audience respectueux de la vie privée
S16	Documentation de mise à jour du contenu (FR et EN)
S17	Session de transfert de compétences (1 h) en visioconférence

3.2 Exclu du périmètre (out of scope)

Sauf avenant écrit et chiffré séparément, les éléments suivants ne sont **pas** inclus :

RÉF.	ÉLÉMENT EXCLU	OPTION ASSOCIÉE
X1	Rédaction complète des contenus éditoriaux	Option O7
X2	Traduction professionnelle FR → EN si le contenu source n'est pas fourni	Option O8
X3	Création de l'identité visuelle, du logo ou de la charte graphique	Option O9
X4	Création de visuels, captures d'écran, mockups ou photographies	Option O10
X5	Développement d'une application métier, d'un back-office sur mesure ou d'une API privée	Sur devis
X6	Blog technique éditorial et gestion de contenu avancée	Options O1 et O4
X7	Système de prise de rendez-vous en ligne	Option O6
X8	Réservation du nom de domaine et frais d'hébergement (réglés directement par le Client)	—
X9	Maintenance et mises à jour après la période de garantie	Contrat de maintenance
X10	Rédaction des mentions légales, CGV, politique de confidentialité (assistance fournie)	—
X11	Référencement payant (SEA) et campagnes d'acquisition	Sur devis
X12	Reprise ou migration d'un site existant	Sur devis

3.3 Prérequis et responsabilités du Client

RÉF.	ENGAGEMENT DU CLIENT	ÉCHÉANCE
P1	Fournir l'ensemble des contenus listés au § 8	Semaine 1
P2	Désigner un interlocuteur unique décisionnaire	Semaine 1
P3	Réserver le nom de domaine et l'hébergement o2switch	Semaine 1
P4	Fournir les accès techniques nécessaires (cPanel/FTP, gestionnaire DNS)	Semaine 2
P5	Valider chaque jalon dans un délai de 5 jours ouvrés	Continu
P6	Garantir la véracité et la conformité des contenus fournis	Continu
P7	Régler l'acompte avant le démarrage des travaux	Avant S1

Conséquence de retard : tout retard de fourniture ou de validation supérieur à 5 jours ouvrés décale le planning d'une durée équivalente, sans pénalité pour le Prestataire.

---

4. Publics cibles et parcours utilisateurs

4.1 Publics

PERSONA	ATTENTES PRINCIPALES	PARCOURS PRIVILÉGIÉ
Recruteur / RH (non technique)	Positionnement, séniorité, disponibilité, CV téléchargeable	Accueil → À propos → CV → Contact
Client freelance	Prestations proposées, preuves de réalisation, budget, réactivité	Accueil → Services → Projets → Contact
Entreprise / lead tech	Stack réelle, qualité du code, profondeur des projets	Accueil → Projets → Fiche projet → GitHub
Pair / partenaire technique	Dépôts, démos, veille, collaborations	Projets → Fiche projet → GitHub / LinkedIn

4.2 Parcours de référence

```
Accueil ──┬─> Projets ──> Fiche projet ──> Démo en ligne / Dépôt GitHub
          ├─> À propos ──> Compétences ──> CV (PDF)
          └─> Contact (formulaire, e-mail, LinkedIn, GitHub)
```

Règle de navigation : toute page permet d'atteindre le formulaire de contact en un maximum de 2 clics, et le téléchargement du CV en 1 clic.

5. Spécifications fonctionnelles détaillées

5.1 Gabarit global

ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION
En-tête	Logo / nom, navigation principale, sélecteur de langue FR/EN, bouton d'appel à l'action « Me contacter »
Navigation	Accueil, À propos, Compétences, Projets, Services, CV, Contact
Pied de page	Liens de navigation secondaires, e-mail, réseaux (GitHub, LinkedIn), mention de disponibilité, mentions légales, sélecteur de langue
Sélecteur de langue	Visible sur toutes les pages, conserve la page courante lors du changement de langue
Responsive	Menu condensé sur mobile, navigation accessible au clavier
Divers	Fil d'Ariane sur les fiches projet, page 404 personnalisée, indicateur de page active

5.2 Accueil

RÉF.	EXIGENCE
F-A1	Titre principal explicite indiquant le positionnement (« Développeur web & application — [spécialité] »)
F-A2	Sous-titre de synthèse : spécialités, types de projets, technologies principales
F-A3	Accroche courte et percutante (2 à 3 phrases maximum)
F-A4	Trois appels à l'action visibles : Voir les projets · Télécharger le CV · Me contacter
F-A5	Indicateur de disponibilité (ex. « Disponible pour missions à partir de [mois] »)
F-A6	Sélection de 3 projets mis en avant avec visuel, stack et lien vers la fiche
F-A7	Bandeau de technologies clés (icônes + libellés)
F-A8	Photo ou avatar professionnel (optionnel, emplacement réservé)
F-A9	Aucun défilement nécessaire pour identifier le profil et les actions principales (above the fold)

5.3 À propos

RÉF.	EXIGENCE
F-B1	Parcours : formation, expériences marquantes, évolution
F-B2	Profil technique : domaines de prédilection, méthodologie de travail

RÉF.	EXIGENCE
F-B3	Profil humain : qualités, centres d'intérêt en lien avec le métier
F-B4	Objectifs professionnels et positionnement recherché
F-B5	Emplacement photo professionnelle ou avatar, avec texte alternatif
F-B6	Possibilité de mise en avant d'une expérience ou d'une certification
F-B7	Longueur maîtrisée : contenu scannable (titres, listes, 400 à 600 mots)

5.4 Compétences

RÉF.	EXIGENCE
F-C1	Front-end : HTML, CSS, JavaScript, frameworks et bibliothèques
F-C2	Back-end : Node.js, API, bases de données, frameworks
F-C3	Outils : Git, GitHub, Docker, Figma, IDE, outils de déploiement
F-C4	Soft skills : rigueur, autonomie, communication, travail en équipe
F-C5	Organisation par catégories avec niveaux ou mentions de maîtrise
F-C6	Structure de données éditable sans toucher au code
F-C7	Présentation visuelle cohérente (grille, pictogrammes ou badges)
F-C8	Aucune affirmation non vérifiable (pas de pourcentage arbitraire sans justification)

5.5 Projets

RÉF.	EXIGENCE
F-D1	Liste de projets avec visuel, titre, résumé, stack et type (web / application)
F-D2	Filtres ou catégorisation par type et par technologie
F-D3	Fiche projet complète : contexte, objectifs, stack technique, fonctionnalités, rôle, résultats
F-D4	Lien vers démo en ligne lorsqu'elle existe
F-D5	Lien vers le dépôt GitHub lorsqu'il est public
F-D6	Mise en avant des projets web **et** applicatifs
F-D7	Ajout, modification ou suppression d'un projet par simple fichier de contenu
F-D8	Tri configurable (projet mis en avant, ordre d'affichage, date)
F-D9	Image de couverture obligatoire, texte alternatif exigé, fallback si absente

RÉF.	EXIGENCE
F-D10	Page 404 et cas d'absence de démo/dépôt gérés proprement

5.6 Services (optionnel — inclus au scénario B)

RÉF.	EXIGENCE
F-E1	Création de site vitrine
F-E2	Développement front-end
F-E3	Intégration responsive
F-E4	Développement d'applications web
F-E5	Maintenance ou évolution de projet
F-E6	Pour chaque service : description, périmètre, livrables, fourchette indicative
F-E7	Appel à l'action menant au formulaire de contact

5.7 CV / Resume

RÉF.	EXIGENCE
F-F1	Téléchargement du CV au format PDF
F-F2	Version française et version anglaise
F-F3	Fichier optimisé pour l'impression et le parsage automatique (ATS)
F-F4	Indication de la date de mise à jour du document
F-F5	Ouverture dans un nouvel onglet avec indication de la langue du fichier

5.8 Contact

RÉF.	EXIGENCE
F-G1	Formulaire : nom, e-mail, sujet, message, champ piège anti-spam
F-G2	Validation côté client et côté serveur
F-G3	Protection anti-spam (honeypot + limitation de débit, Turnstile/hCaptcha en option)
F-G4	Envoi vers l'adresse e-mail professionnelle, avec accusé de réception automatique
F-G5	Message de confirmation explicite après envoi
F-G6	Gestion des erreurs lisible (champ manquant, e-mail invalide, échec d'envoi)

RÉF.	EXIGENCE
F-G7	Adresse e-mail professionnelle affichée en clair
F-G8	Liens LinkedIn, GitHub et autres plateformes pertinentes
F-G9	Message de disponibilité et délai de réponse annoncé (ex. « réponse sous 24 à 48 h »)
F-G10	Conformité RGPD : mention d'information, durée de conservation, absence de revente

---

6. Exigences non fonctionnelles

6.1 Performance

RÉF.	EXIGENCE	CIBLE
NF-P1	Score Lighthouse Performance (mobile)	≥ 90
NF-P2	Largest Contentful Paint (4G simulé)	< 2,5 s
NF-P3	Cumulative Layout Shift	< 0,1
NF-P4	Poids de la page d'accueil	< 1 Mo
NF-P5	Images en formats modernes (AVIF/WebP) et responsives	100 % des visuels
NF-P6	JavaScript côté client	Minimal, chargement différé des scripts non critiques

6.2 SEO

RÉF.	EXIGENCE
NF-S1	Balises `title` et `meta description` uniques par page et par langue
NF-S2	URLs propres, lisibles, hiérarchisées, distinctes par langue (`/projets` , `/en/projects`)
NF-S3	Attributs `hreflang` corrects entre versions FR et EN
NF-S4	Données structurées schema.org (Person, WebSite, CreativeWork pour les projets)
NF-S5	`sitemap.xml` et `robots.txt` générés automatiquement
NF-S6	Balises Open Graph et Twitter Card avec image de partage par défaut

RÉF.	EXIGENCE
NF-S7	Un seul `h1` par page, hiérarchie de titres cohérente

6.3 Accessibilité

RÉF.	EXIGENCE
NF-A1	Conformité visée : WCAG 2.1 niveau AA sur les parcours principaux
NF-A2	Contrastes de texte conformes (ratio ≥ 4,5:1 pour le texte courant)
NF-A3	Navigation complète au clavier avec indicateur de focus visible
NF-A4	Structure sémantique correcte (landmarks, listes, titres)
NF-A5	Textes alternatifs pertinents sur toutes les images porteuses de sens
NF-A6	Formulaire avec étiquettes associées et messages d'erreur annoncés
NF-A7	Respect de `prefers-reduced-motion` pour toute animation
NF-A8	Langue du document déclarée (`lang="fr"` / `lang="en"`)

6.4 Compatibilité et responsive

RÉF.	EXIGENCE
NF-R1	Points de rupture : 360 px, 768 px, 1024 px, 1440 px
NF-R2	Navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions majeures)
NF-R3	Support iOS Safari et Android Chrome
NF-R4	Zones tactiles ≥ 44 × 44 px sur mobile
NF-R5	Lisibilité sans zoom jusqu'à 200 %

6.5 Sécurité

RÉF.	EXIGENCE
NF-SE1	HTTPS obligatoire, redirection HTTP → HTTPS, HSTS
NF-SE2	Validation et assainissement de toutes les entrées du formulaire
NF-SE3	Protection contre l'injection d'en-têtes e-mail et le spam
NF-SE4	En-têtes de sécurité (CSP, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy)
NF-SE5	Aucun secret ni identifiant en clair dans le dépôt de code

RÉF.	EXIGENCE
NF-SE6	Dépendances maintenues à jour, aucune vulnérabilité critique connue

6.6 RGPD et données personnelles

RÉF.	EXIGENCE
NF-RG1	Formulaire conforme : finalité, base légale, durée de conservation, droits
NF-RG2	Aucun transfert de données à des tiers non mentionnés
NF-RG3	Mesure d'audience sans cookie ni donnée personnelle (Plausible, Umami ou Matomo configuré) ou bandeau de consentement
NF-RG4	Aucune police ni ressource chargée depuis un CDN tiers sans mention
NF-RG5	Politique de confidentialité et mentions légales publiées

---

7. Stack technique recommandée

7.1 Recommandation principale

COUCHE	TECHNOLOGIE	JUSTIFICATION
Génération du site	**Astro 5** (sortie 100 % statique)	Excellent score de performance par défaut, JS minimal, i18n et collections de contenu natives, aucun serveur Node requis en production
Style	**Tailwind CSS 4**	Design system cohérent, maintenabilité, poids CSS réduit
Contenu	**Content Collections** (Markdown / MDX)	Ajout d'un projet = ajout d'un fichier, aucun code à modifier
Internationalisation	Routage i18n natif Astro (`/` en FR, `/en/`)	URLs distinctes, `hreflang` propre, parité FR/EN vérifiable
Formulaire de contact	**PHP 8 + PHPMailer** (endpoint sur o2switch)	Compatible hébergement mutualisé, envoi SMTP authentifié, aucune dépendance à un service tiers
Anti-spam	Honeypot + limitation de débit + Cloudflare Turnstile (option)	Efficace sans dégrader l'expérience utilisateur

COUCHE	TECHNOLOGIE	JUSTIFICATION
Mesure d'audience	**Plausible** (hébergé) ou **Umami** (auto-hébergé)	Sans cookie, conforme RGPD sans bandeau
Versionnage	Git + GitHub	Historique, sauvegarde, déploiement
Intégration continue	GitHub Actions → build → envoi FTP	Publication reproductible, réduction du risque d'erreur manuelle
Hébergement	**o2switch** mutualisé (Apache, PHP, MySQL, SSL Let's Encrypt)	Coût maîtrisé, conforme au contexte du Client, panneau cPanel
Qualité	Lighthouse CI, `axe-core`, Prettier, ESLint	Contrôle automatisé performance / accessibilité

7.2 Alternatives évaluées

OPTION	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS	VERDICT
Next.js (export statique)	Écosystème React, familiarité	Plus lourd, JS côté client supérieur, configuration i18n plus verbeuse	Retenu si le Client maîtrise React et prévoit une évolution vers une application
React + Vite (SPA)	Simplicité de développement	SEO et performance dégradés sans rendu serveur	Non recommandé pour un site vitrine
HTML / CSS / JavaScript vanilla	Aucune dépendance, contrôle total	Ajout de projet manuel, duplication FR/EN, maintenance coûteuse	Envisageable uniquement en scénario A très contraint
WordPress	Autonomie éditoriale, écosystème	Maintenance, sécurité, performance à surveiller	Pertinent si un blog et une gestion de contenu poussée sont prioritaires

7.3 Contraintes techniques liées à o2switch

CONTRAINTE	CONSÉQUENCE RETENUE
Pas d'exécution Node.js en production	Le site est généré localement ou en CI, puis déployé en fichiers statiques
PHP 8 disponible	Le formulaire de contact est traité par un script PHP + PHPMailer via le SMTP du domaine
Accès FTP / SFTP et cPanel	Déploiement par FTP ou Git (fonctionnalité Git de cPanel si activée)
SSL Let's Encrypt inclus	Activation via cPanel, renouvellement automatique

CONTRAINTE	CONSÉQUENCE RETENUE
Base de données MySQL disponible	Non requise en scénario B ; réservée aux options blog ou CMS

8. Contenus à fournir par le Client

RÉF.	CONTENU	FORMAT ATTENDU	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE
C1	Nom, prénom ou nom professionnel	Texte	Client	S1
C2	Titre professionnel et positionnement	Texte	Client	S1
C3	Texte de présentation (accueil + à propos)	400 à 600 mots, FR et EN	Client	S1
C4	Liste des compétences par catégorie	Liste structurée	Client	S1
C5	Descriptions de projets	Fiche par projet, FR et EN	Client	S1
C6	Captures d'écran, visuels ou maquettes	PNG/JPG ≥ 1600 px de large	Client	S2
C7	CV en PDF	PDF, versions FR et EN	Client	S2
C8	Coordonnées de contact	E-mail, téléphone (optionnel)	Client	S1
C9	Liens externes	GitHub, LinkedIn, portfolio externe	Client	S1
C10	Photo ou avatar	≥ 800 × 800 px, fond neutre	Client	S2
C11	Logo ou identité visuelle	SVG, PNG transparent	Client	S2
C12	Versions FR et EN des contenus	Fichiers ou texte	Client	S1

Traçabilité : ce tableau est tenu à jour par le Prestataire ; tout contenu manquant à la date d'échéance décale le planning (§ 3.3).

9. Design et expérience utilisateur

9.1 Direction artistique attendue

AXE	ATTENDU
Registre	Professionnel, moderne, sobre et crédible
Priorité	Le contenu domine l'effet visuel ; pas d'animation gratuite
Palette	1 couleur d'accent + échelle de neutres, contraste AA garantis
Typographie	1 à 2 familles maximum, hiérarchie nette, tailles fluides
Iconographie	Style unique et cohérent, pictogrammes techniques lisibles
Imagerie	Captures produits nettes, cadrage homogène, formats 16:9 et 4:3
Densité	Aération maîtrisée, largeur de lecture 60 à 75 caractères

9.2 Exigences UX/UI

RÉF.	EXIGENCE
UX1	Interface claire et fluide, sans surcharge cognitive
UX2	Navigation simple et prévisible, page active identifiée
UX3	Hiérarchie visuelle forte : titre, sous-titre, contenu, action
UX4	Mise en avant immédiate des projets et des compétences
UX5	Cohérence graphique entre toutes les sections
UX6	Lisibilité optimale sur tous les supports
UX7	Temps de chargement réduit et perception de rapidité
UX8	Micro-interactions discrètes, désactivables via `prefers-reduced-motion`
UX9	États de survol, focus, actif et désactivé définis pour tous les composants
UX10	Aucune information essentielle portée uniquement par la couleur

9.3 Composants du design system

Boutons (3 variantes), liens, badges de technologie, cartes projet, cartes service, accordéon, formulaire et champs, messages d'alerte, en-tête, pied de page, sélecteur de langue, fil d'Ariane, pagination ou filtres, composant de téléchargement de fichier.

---

10. Planning prévisionnel

10.1 Déroulé sur 7 semaines

SEMAINE	PHASE	TRAVAUX	LIVRABLE	JALON
S1	Cadrage	Atelier de cadrage, arborescence, collecte des contenus, définition des personas	Note de cadrage + arborescence	**V1 — Validation du cadrage**
S2	Design	Wireframes, direction artistique, maquettes desktop et mobile, design system	Maquettes Figma	**V2 — Validation du design**
S3	Développement	Mise en place du projet, design system codé, en-tête/pied de page, Accueil, À propos	Pages Accueil et À propos	—
S4	Développement	Compétences, liste des projets, fiche projet, filtres, Services	Pages Compétences, Projets, Services	—
S5	Intégration	Internationalisation FR/EN, CV, formulaire de contact, page 404, intégration des contenus	Site complet en préproduction	**V3 — Recette fonctionnelle**
S6	Qualité	Tests responsive et navigateurs, accessibilité, SEO, performance, corrections	Rapport de tests + corrections	—
S7	Mise en ligne	Déploiement o2switch, DNS, SSL, analytics, sauvegardes, documentation, formation	Site en production + documentation	**V4 — Recette finale et mise en production**

10.2 Jalons et règles de validation

JALON	OBJET	DÉLAI DE RÉPONSE DU CLIENT	EFFET
V1	Cadrage et arborescence validés	5 jours ouvrés	Autorise le lancement du design
V2	Maquettes validées	5 jours ouvrés	Autorise le développement
V3	Recette fonctionnelle	5 jours ouvrés	Autorise la phase de qualité
V4	Recette finale	5 jours ouvrés	Déclenche la mise en production et le solde

Révisions incluses : 2 séries d'allers-retours par jalon V1 à V3. Au-delà, toute demande supplémentaire fait l'objet d'un avenant chiffré.

10.3 Hypothèses de planning

Le délai de 7 semaines suppose : contenus fournis en S1, accès techniques disponibles en S2, validations rendues en 5 jours ouvrés, et aucune demande de modification du périmètre en cours de projet.

---

11. Budget estimatif

11.1 Hypothèses de chiffrage

PARAMÈTRE	VALEUR RETENUE
Taux journalier moyen (TJM) de référence	**400 € HT / jour** (profil confirmé, France)
Variante profil junior	280 – 330 € HT / jour
Variante profil senior / expert	500 – 600 € HT / jour
Unité de facturation	Jour-homme de 7 heures
Validité de l'offre	30 jours à compter de la date d'émission
Régime de TVA	TVA non applicable, art. 293 B du CGI (si micro-entreprise) — à confirmer

11.2 Scénarios

Scénario A — Vitrine essentielle

Périmètre : site vitrine sobre, 5 sections (Accueil, À propos, Compétences, Projets, Contact), bilingue FR/EN, responsive, formulaire de contact, sans fiche projet détaillée ni section Services.

POSTE	JOURS
Cadrage et arborescence	1
Design (maquettes desktop + mobile)	2
Développement des pages	5
Internationalisation FR/EN	1,5
Formulaire de contact	1
SEO, accessibilité, performance	1
Tests et corrections	1
Déploiement et documentation	1

POSTE	JOURS
Total	**13,5 jours**
Montant estimé	**5 400 € HT**

Scénario B — Portfolio complet bilingue (recommandé)

Périmètre : l'intégralité du § 5, fiches projet détaillées, section Services, CV bilingue, filtres, gestion de contenu par fichiers.

POSTE	JOURS
Cadrage, arborescence, atelier	1,5
Wireframes et maquettes haute fidélité	3
Design system et mise en place technique	2
Développement : Accueil, À propos, Compétences	4
Développement : Projets, fiche projet, filtres, Services	4
Internationalisation FR/EN et contenus	2
Formulaire de contact sécurisé + e-mails	1,5
SEO technique, accessibilité, performance	2
Tests responsive et navigateurs, corrections	2
Déploiement, DNS, SSL, analytics	1
Documentation et session de transfert	1
Total	**24 jours**
Montant estimé	**9 600 € HT**

Scénario C — Portfolio augmenté

Périmètre : scénario B + blog technique, gestion de contenu, prise de rendez-vous, animations.

POSTE	JOURS
Scénario B	24
Blog technique (liste, article, catégories, RSS)	5
Système de gestion de contenu (CMS léger)	4
Prise de rendez-vous (intégration)	0,5

POSTE	JOURS
Animations et micro-interactions avancées	2
Études de cas détaillées (3 projets)	2
Total	**37,5 jours**
Montant estimé	**15 000 € HT**

> Le scénario C dépasse légèrement la fourchette indiquée en § 1 ; il est présenté à titre d'option haute.

11.3 Options à l'unité

RÉF.	OPTION	JOURS	MONTANT HT
O1	Blog technique (liste, article, catégories, flux RSS)	4 – 6	1 600 – 2 400 €
O2	Étude de cas détaillée par projet	0,5 – 1 / projet	200 – 400 €
O3	Module témoignages clients	1	400 €
O4	Système de gestion de contenu (CMS léger, type Decap CMS)	3 – 5	1 200 – 2 000 €
O5	Animations légères et transitions	1,5	600 €
O6	Prise de rendez-vous en ligne	0,5 – 1	200 – 400 €
O7	Rédaction éditoriale des contenus	3 – 4	1 200 – 1 600 €
O8	Traduction professionnelle FR ⇄ EN	1,5 – 2	600 – 800 €
O9	Création d'identité visuelle et logo	2 – 3	800 – 1 200 €
O10	Création de visuels et mockups produits	1 – 2	400 – 800 €
O11	Version supplémentaire (3e langue)	2	800 €
O12	Page de tarifs détaillée	1	400 €

11.4 Coûts récurrents (réglés directement par le Client)

POSTE	FOURCHETTE ANNUELLE INDICATIVE
Hébergement mutualisé o2switch	60 – 110 € / an
Nom de domaine (.fr)	10 – 15 € / an
Certificat SSL Let's Encrypt	Inclus
Mesure d'audience (Plausible)	≈ 100 € / an — ou 0 € si auto-hébergé (Umami)

POSTE	FOURCHETTE ANNUELLE INDICATIVE
Maintenance corrective et évolutive (option)	80 € / mois ou 2 h/mois facturées à l'heure

11.5 Conditions financières

ÉLÉMENT	MODALITÉ
Acompte	30 % à la signature, déclenchant le démarrage
Situation intermédiaire	40 % à la validation du design (jalon V2)
Solde	30 % à la recette finale (jalon V4)
Délai de paiement	30 jours à compter de la date de facture
Pénalité de retard	Taux d'intérêt légal + indemnité forfaitaire de 40 € (art. L441-10 du Code de commerce)
Frais annexes	Domaine, hébergement et services tiers réglés directement par le Client
Propriété intellectuelle	Cession des droits d'exploitation au Client après paiement intégral
Garantie	30 jours après la mise en production : correction sans frais de tout dysfonctionnement imputable au Prestataire

---

12. Gestion des risques

RÉF.	RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MESURE DE MAÎTRISE
R1	Contenus FR/EN fournis en retard	Élevée	Élevé	Échéances du § 8, contenus de substitution provisoires, décalage du planning documenté
R2	Dérive du périmètre en cours de projet	Moyenne	Élevé	Périmètre figé au § 3, tout ajout passe par un avenant chiffré
R3	Contraintes de l'hébergement mutualisé	Faible	Moyen	Validation de la stack en amont, tests de déploiement dès la S3
R4	Traduction EN de qualité inégale	Moyenne	Moyen	Relecture native ou option O8, glossaire technique partagé
R5	Performance dégradée par les visuels	Moyenne	Moyen	Budget de performance, compression et formats modernes, contrôle Lighthouse en CI
R6	Spam sur le formulaire de contact	Élevée	Faible	Honeypot, limitation de débit, Turnstile en option

RÉF.	RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MESURE DE MAÎTRISE
R7	Indisponibilité du Client pour les validations	Moyenne	Moyen	Jalons datés, relance automatique, clause de décalage (§ 3.3)
R8	Perte de contenus ou de code	Faible	Élevé	Dépôt Git distant, sauvegardes o2switch, export mensuel

13. Critères de réussite et recette

13.1 Critères d'acceptation

RÉF.	CRITÈRE	MÉTHODE DE VÉRIFICATION
AC1	Le site présente clairement le profil du développeur	Test utilisateur à 5 secondes sur la page d'accueil
AC2	Les projets sont mis en valeur professionnellement	Vérification de la présence des 6 rubriques par fiche projet
AC3	La navigation est simple et efficace	Contact atteignable en ≤ 2 clics depuis toute page
AC4	Le site est performant et responsive	Lighthouse ≥ 90 sur les 4 catégories, tests sur 4 points de rupture
AC5	La version bilingue est cohérente et complète	Contrôle de parité FR/EN : 100 % des chaînes traduites
AC6	Le site génère des prises de contact qualifiées	Formulaire opérationnel, accusé de réception reçu
AC7	Le Client peut ajouter un projet seul	Exercice d'ajout d'un projet lors de la session de transfert

13.2 Indicateurs de performance (6 mois après la mise en ligne)

INDICATEUR	CIBLE INDICATIVE
Taux de visiteurs atteignant la page Contact	≥ 15 %
Taux de conversion du formulaire	≥ 2 %
Durée moyenne de session	≥ 1 min 30
Taux de rebond	≤ 60 %
Nombre de prises de contact mensuelles	≥ 3

14. Livrables attendus

RÉF.	LIVRABLE	FORMAT
L1	Cahier des charges validé et signé	PDF
L2	Arborescence et wireframes	Figma / PDF
L3	Maquettes haute fidélité desktop et mobile	Figma
L4	Design system documenté	Figma
L5	Site web développé et fonctionnel	Dépôt Git + build statique
L6	Version responsive (mobile, tablette, desktop)	Intégré au site
L7	Contenus bilingues FR/EN intégrés	Sur le site
L8	Formulaire de contact opérationnel	Sur le site + script PHP
L9	Site déployé sur l'hébergement o2switch	En production
L10	Configuration du domaine et du SSL	En production
L11	Fichiers sources et accès	Dépôt GitHub transféré au Client
L12	Documentation de mise à jour du contenu	PDF / Markdown + guide EN
L13	Rapport de tests (performance, accessibilité, compatibilité)	PDF

15. Options complémentaires

OPTION	DESCRIPTION	RÉF. BUDGET
Blog technique	Articles, catégories, flux RSS, partage social	O1
Études de cas détaillées	Analyse approfondie par projet, problèmes et solutions	O2
Témoignages	Avis clients avec nom, fonction et entreprise	O3
Système de gestion de contenu	Interface d'édition pour les contenus et projets	O4
Animation légère	Transitions, apparitions au défilement, micro-interactions	O5
Prise de rendez-vous	Intégration d'un calendrier de réservation	O6
Section services freelance	Offres, périmètres et fourchettes tarifaires	Inclus scénario B

16. Validation et signatures

Le présent cahier des charges constitue une base de cadrage pour le projet. Il pourra être enrichi ou simplifié selon le niveau d'ambition, le budget, les délais et les outils retenus. Toute modification du périmètre fait l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.

Scénario retenu : □ A — Vitrine essentielle □ B — Portfolio complet □ C — Portfolio augmenté

Options retenues : .....

Montant global contractuel : ..... € HT

Délai contractuel : ..... semaines à compter de l'acompte

Pour le Client

Nom et fonction	.....
Date	.....
Lieu	.....
Signature	.....
Mention	Bon pour accord

Pour le Prestataire

Nom et fonction	.....
Date	.....
Lieu	.....
Signature	.....
Mention	Bon pour exécution

Part II — English Version

Reference: CDC-PORTFOLIO-2025-01 **Version:** 1.0 — contractual scoping document **Subject:** Design, development, deployment and documentation of a bilingual (French / English) portfolio website.

E1. Executive summary

The project is to design, build and deploy a modern, responsive, bilingual portfolio website presenting the profile, skills and projects of a web and application developer.

The site must simultaneously **build credibility**, **demonstrate technical ability** through detailed project case pages, and **convert** visits into qualified contacts from recruiters, freelance clients, companies and technical partners.

Key success factors: information reachable in fewer than three clicks, strict structural parity between the French and English versions, fast loading, accessibility, and the ability for the owner to add new projects without touching code.

Budget summary: three scenarios are proposed (§ E7), from €4,400 excluding tax (essential showcase) to €15,000 excluding tax (full portfolio with blog, CMS and booking). The recommended option is **Scenario B — Full bilingual portfolio**, estimated at 24 person-days.

E2. Scope

In scope

Scoping workshop and sitemap · low-fidelity wireframes · art direction and high-fidelity mockups (desktop and mobile) · documented design system · templates for Home, About, Skills, Projects, Project detail, Services, Resume, Contact and 404 · file-based project management (add, edit, delete a project without code) · FR/EN internationalisation with distinct URLs and a language switcher · secure working contact form with anti-spam and auto-reply · downloadable resume in French and English · technical SEO (metadata, hreflang, sitemap, structured data, Open Graph) · WCAG 2.1 AA accessibility target on primary journeys · performance optimisation · responsive and cross-browser testing · client acceptance testing · deployment to o2switch shared hosting, domain and SSL configuration · privacy-friendly analytics · content update documentation · one-hour handover session.

Out of scope

Full editorial copywriting · professional FR→EN translation when source content is not supplied · logo and brand identity creation · screenshots, mockups and photography · custom back-office, private API or business application development · full editorial blog and advanced CMS · online appointment booking · domain and hosting fees (paid directly by the Client) · maintenance beyond the 30-day warranty · legal notices drafting (assistance provided) · paid search and acquisition campaigns · migration of an existing site.

Any item outside this scope requires a separate written and priced amendment.

E3. Functional requirements

REF.	REQUIREMENT
ER1	The website must be bilingual in French and English, with full content parity
ER2	Users must be able to switch language easily from any page, staying on the equivalent page
ER3	The website must be responsive on mobile, tablet and desktop
ER4	Projects must be easy to add, edit or remove without technical skills
ER5	The contact form must be simple, validated on both client and server side, and secure
ER6	The site must allow future additions of new projects and new skills
ER7	Access to information must be fast and intuitive
ER8	Each project must expose context, objectives, technical stack, features, role and outcomes
ER9	The resume must be downloadable as a PDF in both languages
ER10	Contact details, social links and an availability statement must be reachable from every page

E4. Non-functional requirements

Performance: Lighthouse ≥ 90 in all four categories, LCP < 2.5 s, CLS < 0.1, home page under 1 MB, modern responsive image formats, minimal client-side JavaScript.

SEO: unique titles and meta descriptions per page and per language, clean hierarchical URLs per language, correct `hreflang` pairs, schema.org structured data, generated `sitemap.xml` and `robots.txt`, Open Graph tags, a single `h1` per page.

Accessibility: WCAG 2.1 AA target on primary journeys, compliant colour contrast, full keyboard navigation with visible focus, semantic structure, meaningful alternative text, labelled form fields with announced errors, `prefers-reduced-motion` support, declared document language.

Compatibility: breakpoints at 360 / 768 / 1024 / 1440 px, last two major versions of Chrome, Firefox, Safari and Edge, iOS Safari and Android Chrome, touch targets ≥ 44 × 44 px, readable up to 200 % zoom.

Security and privacy: HTTPS with HTTP→HTTPS redirect and HSTS, validated and sanitised form input, header injection and spam protection, security headers (CSP, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`), no secrets committed to the repository, up-to-date dependencies, GDPR-compliant form notice, cookieless analytics or a compliant consent banner, published privacy policy and legal notices.

E5. Recommended technical stack

Astro 5 with fully static output, **Tailwind CSS 4**, content collections storing one Markdown file per project, native i18n routing (`/` for French, `/en/` for English), a **PHP 8 + PHPMailer** contact endpoint hosted on o2switch, honeypot and rate limiting with optional Cloudflare Turnstile, privacy-friendly analytics (Plausible

or self-hosted Umami), Git and GitHub for version control, GitHub Actions for build and FTP deployment, o2switch shared hosting with Let's Encrypt SSL.

Alternatives considered: Next.js with static export (viable if React expertise or future application work justifies it), React + Vite SPA (not recommended for SEO), vanilla HTML/CSS/JS (only for the most constrained Scenario A), WordPress (relevant if a blog and heavy content management become priorities).

o2switch constraint: no Node.js runtime in production, so the site is built locally or in CI and deployed as static files; PHP 8 is available for the contact form. Note that PHP is not required for the site itself.

E6. Timeline

WEEK	PHASE	DELIVERABLE	MILESTONE
1	Scoping	Scoping note and sitemap	**V1 — Scoping approved**
2	Design	Figma mockups and design system	**V2 — Design approved**
3	Development	Home, About	—
4	Development	Skills, Projects, Project detail, Services	—
5	Integration	FR/EN content, resume, contact form, 404	**V3 — Functional acceptance**
6	Quality	Testing, accessibility, SEO, performance, fixes	—
7	Launch	o2switch deployment, DNS, SSL, analytics, documentation, handover	**V4 — Final acceptance and go-live**

Two rounds of revisions are included per milestone. Content must be supplied in week 1; technical access in week 2; approvals within 5 business days.

E7. Budget

Reference day rate: **€400 excluding tax per person-day** (mid-level profile, France). Junior profile €280–330; senior profile €500–600. Rates valid for 30 days.

SCENARIO	SCOPE	PERSON-DAYS	AMOUNT (EXCL. TAX)
A — Essential showcase	5 sections, bilingual, responsive, contact form	13.5	€5,400
B — Full bilingual portfolio (recommended)	Entire functional scope, project case pages, services, bilingual resume, filters	24	€9,600
C — Augmented portfolio	Scenario B plus technical blog, lightweight CMS, booking, animations	37.5	€15,000

Optional extras priced per unit: technical blog €1,600–2,400 · detailed case study per project €200–400 · testimonials module €400 · lightweight CMS €1,200–2,000 · subtle animations €600 · appointment booking €200–400 · editorial copywriting €1,200–1,600 · professional translation €600–800 · logo and brand identity €800–1,200 · visual and mockup production €400–800 · third language €800 · pricing page €400.

Recurring costs paid directly by the Client: o2switch shared hosting €60–110 per year · domain name €10–15 per year · Let's Encrypt SSL included · analytics around €100 per year (or free when self-hosted) · optional maintenance €80 per month.

Payment terms: 30 % on signature, 40 % on design approval (V2), 30 % on final acceptance (V4), payable within 30 days. Late payment incurs statutory interest plus a €40 fixed indemnity. Intellectual property rights transfer to the Client upon full payment. A 30-day warranty covers defects attributable to the Provider.

E8. Success criteria

The website clearly presents the developer's profile · projects are showcased professionally · navigation is simple and efficient, with contact reachable in two clicks or fewer · the site is performant and responsive, scoring at least 90 on every Lighthouse category · the bilingual version is consistent and complete, with full FR/EN parity · the site helps generate qualified contact opportunities, targeting at least three inbound contacts per month after six months.

E9. English validation

This project brief provides a structured foundation for the website project. It may be expanded or simplified depending on ambition level, budget, timeline and selected tools. Any change to the agreed scope requires a signed written amendment.

Selected scenario: □ A — Essential showcase □ B — Full portfolio □ C — Augmented portfolio

Selected options: .....

Total contractual amount: € ..... excl. tax

Contractual lead time: ..... weeks from down payment

For the Client

Name and role	.....
Date	.....
Place	.....
Signature	.....

For the Provider

Name and role	.....
Date	.....
Place	.....
Signature	.....

Fin du document / End of document — CDC-PORTFOLIO-2025-01, version 1.0
